Untitled Gantt Project

19-abr-2018

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 16-abr-2018 - 23-may-2018

Progreso0%Tarea20Recursos0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Base de Datos	16/04/18	18/04/18
Diagrama BBDD	16/04/18	16/04/18
Creacio BBDD	17/04/18	18/04/18
Pagina Web	16/04/18	4/05/18
Creacio de Wireframe	16/04/18	16/04/18
Disseny Pagina Web	17/04/18	20/04/18
Accessibilitat de la Web	17/04/18	20/04/18
Implementacio Login	23/04/18	26/04/18
Implementacio Cercador	23/04/18	26/04/18
Implementacio Cistell Compres	27/04/18	30/04/18
Implementacio Registre	27/04/18	30/04/18
Pagina Administrador	1/05/18	4/05/18
Seguretat	7/05/18	9/05/18
Control Acces Admin/Usuaris	7/05/18	9/05/18
Control d'Intrusions	8/05/18	8/05/18
Test	10/05/18	14/05/18
Proves a la nostra aplicacio	10/05/18	14/05/18
Documentacio	15/05/18	22/05/18
Creacio de la Documentacio	15/05/18	18/05/18
Creacio de la Presentacio	21/05/18	22/05/18

3

Diagrama de Gantt





Diagrama de recursos



4